

Nombre: Daniela Ramírez de León

Carné: 23053

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
10/07/2025	19:00	21:00	30 minutos	1 hora y media	Sprint 5	Mejorar visualmente pantalla de "Mi usuario" (F)
15/07/2025	11:00	13:00	20 minutos	1 hora y 40	Sprint 5	Diseñar/programar pantalla visitadores médicos (admin)
23/07/2025	12:00	19:00	1 hora	6 horas	Sprint 5	Diseñar/programar pantalla inventario (F)
25/07/2025	13:00	20:00	2 horas	5 horas	Sprint 5	Crear funcionalidades de pantalla inventario (F)
02/08/2025	8:00	12:00	0 minutos	2 horas	Sprint 6	Agregar filtro, búsqueda reactiva y detalles visuales de la pantalla de inventario
04/08/2025	20:00	23:00	1 hora	2 horas	Sprint 6	Implementación Backend-Frontend Visitadores médicos
07/08/2025	21:00	22:00	0 minutos	1 hora	Spinrt 6	Implementación Backend-Frontend de Mi Perfil
12/09/2025	21:00	23:00	0 minutos	3 horas	Sprint 7-8	Pantalla para añadir un producto a inventario (formulario con validaciones)
15/09/2025	13:00	14:00	0 minutos	1 hora	Sprint7-8	Mejorar pantalla de visitadores médicos
16/09/2025	16:00	18:00	30 minutos	1 hora y 30 minutos	Sprint 7-8	Implementar restablecimiento de contraseña

18/09/2025	10:00	13:00	1 hora	2 horas	Sprint 7-8	Diseñar pantalla de empleados y clientes
18/09/2025	13:00	14:00	0 minutos	1 hora	Sprint 7-8	Implementar envío del formulario
20/09/2025	8:00	10:00	30 minutos	1 hora y 30 minutos	Sprint 7-8	Mejorar pantalla "Mi perfil"
22/09/2025	10:00	11:00	0 minutos	1 hora	Sprint 7-8	Implementar pantalla de empleados y clientes (listado y creación)
23/09/2025	9:00	12:00	1 hora y media	1 hora y media	Sprint 7-8	Diseñar pantalla de contador
26/09/2025	8:00	11:00	1 hora	1 hora	Sprint 9	Continuar con la estandarización de los componentes y cambiar rutas de endpoints para utilizar tokens
28/29/2025	9:00	10:00	0 minutos	1 hora	Sprint 9	Broken Control Access, Alertas en la pantalla de inventario por falta de unidades
1/10/2025	13:00	15:00	0 minutos	2 horas	Sprint 9	Finalizar pantalla de visitantes médicos (optimizar carga UI y cambiar el funcionamiento de proveedores)
2/10/2025	21:00	23:00	30 minutos	1 hora y media	Sprint 9	Permitir el traslado de medicamentos por locales, Arreglar formulario de visitantes e inventario
10/10/2025	10:00	12:00	1 hora	1 hora	Sprint 9	Arreglar visualmente formulario de empleados y clientes

18/10/2025	10:00	11:00	15 minutos	45 minutos	Sprint 10	Validaciones de visitantes médicos
22/10/2025	9:30	11:00	30 minutos	1 hora	Sprint 10	Implementar pantalla de nuevo medicamento (Conexión con endpoints y validaciones)
24/10/2025	14:00	16:00	30 minutos	1 hora y media	Sprint 10	Diseño responsive en todos los flujos, Avanzar todo lo que se pueda en frontend con respecto a permisos de roles
27/10/2025	22:00	1:00	0 minutos	3 horas	Sprint 10	Editar visitador medico proveedores quemados, revisar token mi perfil en frontend (dos peticiones: una con token y una sin token en el get), Agregar validaciones en nueva contraseña ux
31/10/2025	8:30	11:00	15 minutos	2 horas y 15 minutos	Sprint 10	Diseñar pantalla de notificaciones e implementarla en front
02/11/2025	7:00	10:00	1 hora	2 horas	Sprint 11	FRONTEND - Quitar el botón de Filtros (Empleados Clientes), corregir calendario nuevo empleado cuando le doy enter, Añadir el botón de ver en Agregar nuevo empleado y Cambiar LOS placeholder de nuevo medicamento y

						hacer nuevo medicamento.
04/11/2025	9:00	10:00	0 minutos	1 hora	Sprint 11	No toma en cuenta el estado en editar empleado (está como fantasma), local, entre otros.
06/11/2025	19:00	21:00	30 minutos	1 hora y media	Sprint 11	Corregir ícono en Trasladar Medicamento y se traba cuando sale el mensaje de error Trasladar Medicamento. Filtrar por proveedor en visitantes médicos.
08/11/2025	9:30	11:00	0 minutos	1 hora y media	Sprint 11	Mensaje de error de si la contraseña anterior no es la anterior. No traer la contraseña descriptada, usar el endpoint de login para encriptación. Añadir responsive a las pantallas de Daniela (botones)
10/11/2025	10:00	12:00	0 minutos	2 horas	Sprint 11	hacer funcional archivos dentro de visitantes médicos
12/11/2025	8:30	12:00	30 minutos	2 horas	Sprint 11	FRONTEND - Poner cuánto vale cada lote por individual, que salga el listado de lotes. Cuando se acabe un stock que se quite. Poner en un drop down menu.

						Corregir errores al hacer clic para ver detalles de producto. Nueva pantalla para agregar producto relacionado con el proveedor.
13/11/2025	20:00	22:00	1 hora	1 hora	Sprint 11	Pantalla notificaciones visual y con conexiones a los endpoints.