

Nombre: Daniela Ramírez de León

Carné: 23053

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
10/07/2025	19:00	21:00	30 minutos	1 hora y media	Sprint 5	Mejorar visualmente pantalla de "Mi usuario" (F)
15/07/2025	11:00	13:00	20 minutos	1 hora y 40	Sprint 5	Diseñar/programar pantalla visitantes médicos (admin)
23/07/2025	12:00	19:00	1 hora	6 horas	Sprint 5	Diseñar/programar pantalla inventario (F)
25/07/2025	13:00	20:00	2 horas	5 horas	Sprint 5	Crear funcionalidades de pantalla inventario (F)
02/08/2025	8:00	12:00	0 minutos	2 horas	Sprint 6	Agregar filtro, búsqueda reactiva y detalles visuales de la pantalla de inventario
04/08/2025	20:00	23:00	1 hora	2 horas	Sprint 6	Implementación Backend-Frontend Visitadores médicos
07/08/2025	21:00	22:00	0 minutos	1 hora	Spinrt 6	Implementación Backend-Frontend de Mi Perfil
12/09/2025	21:00	23:00	0 minutos	3 horas	Sprint 7-8	Pantalla para añadir un producto a inventario (formulario con validaciones)
15/09/2025	13:00	14:00	0 minutos	1 hora	Sprint7-8	Mejorar pantalla de visitantes médicos
16/09/2025	16:00	18:00	30 minutos	1 hora y 30 minutos	Sprint 7-8	Implementar restablecimiento de contraseña

18/09/2025	10:00	13:00	1 hora	2 horas	Sprint 7-8	Diseñar pantalla de empleados y clientes
18/09/2025	13:00	14:00	0 minutos	1 hora	Sprint 7-8	Implementar envío del formulario
20/09/2025	8:00	10:00	30 minutos	1 hora y 30 minutos	Sprint 7-8	Mejorar pantalla "Mi perfil"
22/09/2025	10:00	11:00	0 minutos	1 hora	Sprint 7-8	Implementar pantalla de empleados y clientes (listado y creación)
23/09/2025	9:00	12:00	1 hora y media	1 hora y media	Sprint 7-8	Diseñar pantalla de contador
26/09/2025	8:00	11:00	1 hora	1 hora	Sprint 9	Continuar con la estandarización de los componentes y cambiar rutas de endpoints para utilizar tokens
28/29/2025	9:00	10:00	0 minutos	1 hora	Sprint 9	Broken Control Access, Alertas en la pantalla de inventario por falta de unidades
1/10/2025	13:00	15:00	0 minutos	2 horas	Sprint 9	Finalizar pantalla de visitantes médicos (optimizar carga UI y cambiar el funcionamiento de proveedores)
2/10/2025	21:00	23:00	30 minutos	1 hora y media	Sprint 9	Permitir el traslado de medicamentos por locales, Arreglar formulario de visitantes e inventario
10/10/2025	10:00	12:00	1 hora	1 hora	Sprint 9	Arreglar visualmente formulario de empleados y clientes

18/10/2025	10:00	11:00	15 minutos	45 minutos	Sprint 10	Validaciones de visitadores médicos
22/10/2025	9:30	11:00	30 minutos	1 hora	Sprint 10	Implementar pantalla de nuevo medicamento (Conexión con endpoints y validaciones)
24/10/2025	14:00	16:00	30 minutos	1 hora y media	Sprint 10	Diseño responsive en todos los flujos, Avanzar todo lo que se pueda en frontend con respecto a permisos de roles
27/10/2025	22:00	1:00	0 minutos	3 horas	Sprint 10	Editar visitador medico proveedores quemados, revisar token mi perfil en frontend (dos peticiones: una con token y una sin token en el get), Agregar validaciones en nueva contraseña ux
31/10/2025	8:30	11:00	15 minutos	2 horas y 15 minutos	Sprint 10	Diseñar pantalla de notificaciones e implementarla en front