

Formulario LOGT

Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía

Carné: 23648

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interr	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
25/10/2025	10:00	12:30	00:00	02:30	Sprint 10	Planificación del sprint y definición de tareas prioritarias (SCRUM-260)
26/10/2025	09:00	12:00	00:00	03:00	Sprint 10	Actualización de datos de visitantes y validación en backend (SCRUM-305)
27/10/2025	14:00	17:00	00:00	03:00	Sprint 10	Corrección de errores en pantalla de nuevo visitador y teléfonos (SCRUM-285, SCRUM-286)
28/10/2025	09:00	12:00	00:00	03:00	Sprint 10	Desarrollo de endpoints y consultas SQL para dashboard (SCRUM-266, SCRUM-265)
29/10/2025	10:00	12:30	00:00	02:30	Sprint 10	Validación de usuarios existentes en sistema (SCRUM-302)

30/10/2025	09:00	12:00	00:00	03:00	Sprint 10	Restricción y validación de NIT en ventas y compras mayores a Q2000 (SCRUM-291, SCRUM-292)
1/11/2025	14:00	17:00	00:00	03:00	Sprint 10	Testing general de backend y revisión de integraciones (SCRUM-280)
3/11/2025	09:00	11:30	00:00	02:30	Sprint 10	Documentación técnica y revisión con el equipo
4/11/2025	14:00	16:00	00:00	02:00	Sprint 10	Sesión de cierre con Product Owner y revisión de resultados del sprint