

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Δ Tiempo ~	Fase (corte, sección)	Comentarios
2/11/2025	12:00 p. m.	1:00 p. m.	0min	1h	Sprint 11	Solución de un commit que, por alguna razón, se quedó en la branch dedicada, no en la develop2
3/11/2025	1:00 p. m.	1:30 p. m.	0min	30min	Sprint 11	Refactor de Ventas (error al registrar productos distintos)
4/11/2025	11:00 a. m.	1:00 p. m.	20min	1h 40min	Sprint 11	Testing en backend de las funcionalidades recién agregadas
10/11/2025	12:00 p. m.	2:00 p. m.	30min	1h 30min	Sprint 11	Ocultar rutas completas para roles en el frontend
11/11/2025	12:00 p. m.	1:30 p. m.	0min	1h 30min	Sprint 11	Ocultar componentes específicos según el rol
13/11/2025	12:00 p. m.	1:30 p. m.	0min	1h 30min	Sprint 11	Solución de rutas quemadas, lo que hacía que la lógica de ocultar en roles se viera vulnerada